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Obra:

Cliente:

Ende reço:

Cidade:

 1015-2017 - REFORMA PONTE SOBRE O RIO BONITO

PREFEITURA M UNICIPAL DE FRAIBURGO

LINHA  DESVIO

FRAIBURGO

ITEM

 1.   SERVICOS INICIAIS

 2.   SERVICOS INTERNOS

 3.   AMPLIAÇÃO CABECEIRAS

 4.   PILARES CENTRAIS

 5.   VIGAS

 6.   LAJE DE CONCRETO ARMADO C/ GUARDA CORPO

 7.   SERVICOS FINAISppppTotal  da Eta a

Total Acumulado

Dados

Valor

Perc.

Valor

Perc.

Valor

Perc.

Valor

Perc.

Valor

Perc.

Valor

Perc.

Valor

Perc.

Valor

Perc.

Valor

Perc.

ETAPAS

1

3.820,27

100,00 %

652,10

100,00 %

27.780,06

100,00 %

3.823,48

50,00 %

0,00

0,00 %

0,00

0,00 %

0,00

0,00 %

36.075,91

61,54 %

36.075,91

61,54 %

2

0,00

0,00 %

0,00

0,00 %

0,00

0,00 %

3.823,48

50,00 %

405,40

100,00 %

14.835,45

100,00 %

3.479,00

100,00 %

22.543,33

38,46 %

58.619,24

100,00 %

Total

3.820,27

100,00 %

652,10

100,00 %

27.780,06

100,00 %

7.646,96

100,00 %

405,40

100,00 %

14.835,45

100,00 %

3.479,00

100,00 %

58.619,24

100,00 %


